


NORDR

Informationsblad Veddestaden v.8/9-22



NORDR



Då är det fredag och idag har vi strålande sol igen. Vi ser alla fram emot lite vila efter en vecka i full fart och vi håller tummarna att det vackra vädret håller i sig nu när Stockholm går in i sin sportlovsvecka.

Denna vecka har det förutom påbörjad återfyllnad av fjärrvärmen inte varit några nya stora moment som har startats på byggarbetsplatsen.


Sveab har denna vecka att förutom den vanliga VA-förläggningen även att fortsätta med att dra in fjärrvärme från Ekonomivägen till kv.12. Anledningen till att detta dras in redan nu även om det är långt tills det är dags för dom första inflyttningarna, är att byggnaderna kommer värmas upp under byggskedet med fjärrvärme då det skulle vara allt för energikrävande att göra detta med elektricitet.

Ncc har fortsatt med att lasta ut allt berg samt påbörjat sin pålningsentreprenad, denna kommer pågå i ca tre veckor till och efter det kommer arbetet med betonggjutningarna att starta. Planering är i fullgång med alla större moment som ska till framöver, bl a så arbetas det just nu med hur tornkransmontaget ska gå till som är planerat till i slutet av mars.

Inom Nordr's område har vi kontrakterat två stycken entreprenörer:

- Ncc som kommer bygga två stycken bostadsrättsföreningar i kvarter 12
- Sveab har fått uppdraget att bygga ut arbetsgatorna inom området. Till detta hör att förlägga allt vatten/avlopp, fiber, fjärrvärme osv som senare kommer behövas för dom olika kvarteren

NORDR



Kommande veckas arbeten:


Ncc:

- Schaktning och borttransportering av bergmassor.
- Pålning av bottenplatta, (borrade pålar)
- Ncc kommer arbeta fram till kl. 18:00 kommande vecka.

Sveab:

- Sveab kommer arbeta med va-förläggning i längsmed den södra delen av den nya gatan genom området.
- Avstängning av delar av gångbanan.
- Fjärrvärmearbetet från Ekonomivägen pågår och beräknas att fortätta nästa vecka ut.
- Sveab kommer denna vecka att arbeta fram till kl 16:00.

NORDR



Inom detta område kommer Ncc att utföra markförstärkningar med borrade stålplålar. Tiderna är preliminära och kan komma att förändras.

Bilder från den gångna veckan

NORDR



NORDR



NORDR

