


NORDR

Informationsblad Veddestaden v.11/12-22



NORDR



Då är det fredag, men idag lyser solen med sin frånvaro. Vi ser alla fram emot lite vila återigen efter en vecka i full fart,

Sveab kommer att ställa om sitt arbete nästa vecka och börja med VA-förläggningen uppe vid Veddestavägen efter det kommer även fjärrvärmen att läggas från Veddestavägen och ner mot Ekonomivägen.


Ncc är klara med att lasta ut allt berg och pålningsarbetet fortgår numera med två st pålningsmaskiner. Detta kommer att hålla på i ca 1vecka till.

Tornkransmontaget kommer att starta och slutföras v13.

Inom Nordr's område har vi kontrakterat två stycken entreprenörer:

- Ncc som kommer bygga två stycken bostadsrättsföreningar i kvarter 12
- Sveab har fått uppdraget att bygga ut arbetsgatorna inom området. Till detta hör att förlägga allt vatten/avlopp, fiber, fjärrvärme osv som senare kommer behövas för dom olika kvarteren

NORDR



Kommande veckas arbeten:


Ncc:

- Pålning av bottenplatta, (borrade pålar) (2st pålmaskiner)
- Ncc kommer arbeta fram till kl. 18:00 kommande vecka.
- Ncc kommer att fortsätta att göra mindre gjutningar.

Sveab:

- Sveab kommer arbeta med va-förläggning i längsmed den norra delen av den nya gatan genom området.
- Avstängning av delar av gångbanan.
- Fjärrvärmearbetet från Ekonomivägen är klart, efter det påbörjas fjärrvärmearbetet uppe vid Veddestavägen
- Sveab kommer denna vecka att arbeta fram till kl 16:00.

NORDR



Markförstärkningar med borrade stålplålar kommer att hålla på i ca 1vecka till.

Bilder från den gångna veckan

NORDR



NORDR



NORDR



NORDR

