


NORDR

Informationsblad Veddestaden v.12/13-22



NORDR



Då är det fredag, men idag lyser solen lite som den vill. Vi ser alla fram emot lite vila återigen efter en vecka i full fart,

Sveab har ställt om sitt arbete och börjat med VA-förläggningen uppe vid Veddestavägen efter det kommer även fjärrvärmen att läggas från Veddestavägen ner mot Ekonomivägen.

Ncc är klara med att lasta ut allt berg och pålningsarbetet fortgår. Pålningen kommer att bli klar på tisdag v13.

Tornkransmontaget kommer att starta på onsdag v13 och slutföras på fredag v13.

Inom Nordr's område har vi kontrakterat två stycken entreprenörer:


- Ncc som kommer bygga två stycken bostadsrättsföreningar i kvarter 12
- Sveab har fått uppdraget att bygga ut arbetsgatorna inom området. Till detta hör att förlägga allt vatten/avlopp, fiber, fjärrvärme osv som senare kommer behövas för dom olika kvarteren

Ncc:

- Sveab:

- Sveab kommer arbeta med va-förläggning i längsmed den norra delen av den nya gatan genom området.
- Avstängning av delar av gångbanan.
- Fjärrvärmearbetet från Ekonomivägen är klart, nu har fjärrvärmearbetet påbörjats uppe vid Veddestavägen
- Sveab kommer denna vecka att arbeta fram till kl 16:00.

NORDR



Markförstärkningar med borrade stålplålar blir klart på tisdag i nästa vecka.

Bilder från den gångna veckan

NORDR



NORDR



NORDR

